

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市象园村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年10月04日 星期三	气候	多云	气温	27°
监理人员动态: 整理资料,			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 暂停施工					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	中秋暂停施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	高博文	总监签阅	高守明		

