

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市农村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年10月21日 星期 六	气候	晴	气温	23°
监理人员动态:		整理资料. 现场巡查			
施工方人员动态:		混凝土浇筑.			
施工机械动态:		无			
施工进度情况	1. 横山村暂停施工 1 天.				
检查发现的问题	暂停施工				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	高博文		总监签阅	高宇明	

