

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年10月11日 星期一	气候	晴	气温	17°/14°
监理人员动态: 李云 尹玉智		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 润升控股					
施工机械动态:					
施工进度 部位情况	今日暂停施工。				
检查发现的 问题					
处理措施、 意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	李云	总监签阅			

