

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目.

日期	2017年12月17日 星期日	气候	阴	气温	8°/20°
监理人员动态: 李云、严玉智		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 润邦控股.					
施工机械动态:					
施工进度情况	电站质量检测验收工作. 凤岗村光伏扶贫电站.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅			

