

# 监 理 日 志

工程名称: 含山县2017年户用光伏扶贫电站项目

|            |                          |                 |   |    |         |
|------------|--------------------------|-----------------|---|----|---------|
| 日期         | 2017年12月26日 星期二          | 气候              | 晴 | 气温 | 12°~1°c |
| 监理人员动态:    |                          | 材料进场、取样见证、合格情况: |   |    |         |
| 1人         |                          |                 |   |    |         |
| 施工方人员动态:   |                          |                 |   |    |         |
| 3人         |                          |                 |   |    |         |
| 施工机械动态:    |                          |                 |   |    |         |
| 无          |                          |                 |   |    |         |
| 施工进度情况     | 验收前开碰头会,要求分解验收,要监理朱有敏参加。 |                 |   |    |         |
| 检查发现的问题    | 无                        |                 |   |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | 无                        |                 |   |    |         |
| 协调内容或其他    | 无                        |                 |   |    |         |
| 记录人        | 刘士发                      | 总监签阅            |   |    |         |

