

# 监 理 日 志

工程名称: 三门峡港航发展2017年村级集中光伏扶贫项目与建设(第 三 次)

|              |                  |    |                 |    |        |
|--------------|------------------|----|-----------------|----|--------|
| 日期           | 2017年10月15日 星期 六 | 气候 | 小雨              | 气温 | 16-18℃ |
| 监理人员动态: 整理资料 |                  |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |        |
| 施工方人员动态: 停工  |                  |    |                 |    |        |
| 施工机械动态: 无    |                  |    |                 |    |        |
| 施工进度情况       |                  |    |                 |    |        |
| 检查发现的问题      |                  |    |                 |    |        |
| 处理措施、意见、结果   |                  |    |                 |    |        |
| 协调内容或其他      |                  |    |                 |    |        |
| 记录人          | 赵晓红              |    | 总监签阅            |    |        |