

监 理 日 志

工程名称: 3 鞍山美润港光伏扶贫2017年打级集电线路发现设备缺陷与安装(第2次)

日期	2017年10月21日 星期六	气候	晴	气温	13-20℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	高柳、官塘、西梁山项目按照并网前验收要求进行相应整改,并顺利并网。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	针对屋面安装光伏施工,监理单位应提出详细的要求,并下发工作联系单,要求施工方认真落实。				
记录人	赵晓红	总监签阅			