

监 理 日 志

工程名称: 马鞍山郑蒲港液化天然气接收站2017年工程及绿岛热电发电设备安装与调试(第2次)

日期	2017年10月31日 星期二	气候	阴	气温	7-18℃
监理人员动态: 审核施工资料		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 倪工					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	对变压器安装及送电线路施工资料进行审核				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	孙晓红		总监签阅		