

监 理 日 志

工程名称: 3. 郑汭心郑浦港规划环评2017年村级光伏扶贫设备采购与安装(第: 1次)

日期	2017年11月12日 星期日	气候	阴	气温	11-19℃
监理人员动态: 巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	郑浦港室外变压器基础砌筑完成。				
检查发现的问题	(此栏为空)				
处理措施、意见、结果	(此栏为空)				
协调内容或其他	(此栏为空)				
记录人	王怀平		总监签阅	(此栏为空)	