

监 理 日 志

工程名称: 3#变电站消弧线圈及2017年杆组集中整改工程设备采购与安装(第2次)

日期	2017年11月2日 星期一	气候	多云	气温	14-22℃
监理人员动态: 整理资料		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 停工					
施工机械动态:					
施工进度情况	由于设备材料没有进场, 施工处于停滞状态。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王 晓 东		总监签阅		