

监 理 日 志

工程名称: 马鞍山郑蒲港新材料集聚区2017年村级集中光伏发电设备采购与安装(第2次)

日期	2017年11月3日 星期五	气候	多云	气温	12-21℃
监理人员动态: 整理资料		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 停工					
施工机械动态:					
施工进度 施工部位	变压器、并网柜安装设计方案已通过电业局审核, 竣工图纸已落实, 具备施工条件.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	王欣然	总监签阅			