

监 理 日 志

工程名称: 马路口郑蒲港光热发电2017年村级集电线路设备采购与安装(第二次)

日期	2017年8月24日 星期五	气候	小雨	气温	25-31℃
监理单位动态:	开会	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	筹备				
施工机械动态:	无				
施工进度情况					
检查发现的问题	由郑蒲港新区扶贫办、监理、光伏区施工方、并网380V变压器、线路施工方共同参加了项目第一次会议,各施工方汇报了施工前的准备情况,扶贫办做了相应的工作安排。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王明水		总监签阅		