

监 理 日 志

工程名称: 马鞍山郑海澄光伏扶贫2017年村级集中光伏扶贫电站安装(第2次)

日期	2017年9月26日 星期二	气候	中雨	气温	22-29℃
监理单位动态:	整理资料	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	停工				
施工机械动态:					
施工进度情况	两天停工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	赵晓红	总监签阅			