

# 监 理 日 志

工程名称: 3#路市政道路工程(含排水工程)材料供应及设备安装工程(第2次)

|               |                             |      |                 |    |        |
|---------------|-----------------------------|------|-----------------|----|--------|
| 日期            | 2017年9月7日 星期一               | 气候   | 多云              | 气温 | 21-30℃ |
| 监理人员动态: 巡视    |                             |      | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |        |
| 施工方人员动态: 施工   |                             |      |                 |    |        |
| 施工机械动态: 挖机、吊车 |                             |      |                 |    |        |
| 施工进度情况        | 陈瑞洲项目继续施工, 西凉山小学项目进行桩基定位放线。 |      |                 |    |        |
| 检查发现的问题       |                             |      |                 |    |        |
| 处理措施、意见、结果    |                             |      |                 |    |        |
| 协调内容或其他       |                             |      |                 |    |        |
| 记录人           | 李悦如                         | 总监签阅 |                 |    |        |