

监 理 日 志 ()

日期： 2017 年 10 月 03 日

天气：阴

星期： 二

气温：16-21°

工程名称： 西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 下雨停工。 2. 整理监理资料。		
	施工单位	施工内容及进度	
	甘肃海霖电力工程有限公司	现场所有施工人员全部去德仕项目，皓森项目无人施工。	
其它事项			
本日现场监理人员			
记录人： 任志会		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	