

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年 09月 2

天气: 雨

星期: 六

气温: 15~25°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监理工作 情况	1、 下雨一天未施工,整理监理前期资料并打印签字,传业主资料	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	陕西顺协盈建筑工程有限公司	
其它 事项		
本日现场 监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	