

工程名称: 苏北里14#工地35W线路迁建工程

日期	18年1月6日 星期二	气候	雪	气温	-3--10
监理人员动态:	2	材料进场、取样见证、合格情况;			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
进度情况 施工部位	无施工				
检查发现的问题	无施工				
处理措施、意见、结果	无				
或其他 协调内容					

记录人

2018年1月28日

监理单位