

监 理 日 志

工程名称: 新沂虎桥进线工程120MW炉内化灰工程

日期	2018年1月8日 星期二	气候	阴	气温	-2~7℃
材料进场、取样见证、合格情况:					
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	无施工				
检查发现的问题	无施工				
处理措施、意见、结果					
或其他 协调内容					