

监 理 日 志

工程名称: 贵溪县14#工地 35kV线路改造工程

日期	18 年 02 月 05 日 星期一	气候	晴	气温	-2-7℃
监理单位动态: 未记录 孔德明			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 3人					
施工机械动态: /					
施工进度情况	停工 线路巡查。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	协调 (13-16日)				
记录人	孔德明	总监签阅	王金文		



监 理 日 志

工程名称: 新沂南时14#2地35KV线路送出工程

日期	2018年02月06日 星期二	气候	晴	气温	-3-8℃
监理人员动态: 李小龙, 孔庆国		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 2人					
施工机械动态:					
施工进度情况	停工				
检查发现的问题	—				
处理措施、意见、结果	✓				
协调内容或其他	—				
记录人	孔庆国	总监签阅	李全文		



监 理 日 志

工程名称: 新源路14#地35KV线路送出工程.

日期	2018年02月07日 星期三	气候	晴	气温	-4°-6°
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 2人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	停工				
检查发现的问题	—				
处理措施、意见、结果	—				
协调内容或其他	—				
记录人	孔祥利	总监签阅	史金文		

