

监 理 日 志

工程名称: 森元西14#工地 35KV线路送电工程

日期	17年10月1日 星期二	气候	阴	气温	12-21℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	山地泥泞无法施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘小峰		总监签阅		