

监 理 日 志

工程名称: 泰沂高速14#工地351KV线路改造工程

日期	17年12月10日 星期二	气候	阴转雨	气温	10-15℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	无法施工。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘小志	总监签阅			