

监 理 日 志

工程名称:

日期	17 年 8 月 3 日 星期 9	气候	晴	气温	14 - 22
监理人员动态: 1		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 15					
施工机械动态: 钻机 1 台					
施工进度 部位	13# 桩基基础结束.				
检查发现的 问题					
处理措施、 意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	朱... 记		总监签阅		