

监 理 日 志

工程名称:

日期	17年9月11日 星期二	气候	晴	气温	19-28℃
监理单位动态:	1	材料进场、取样见证、合格情况: 部分材料进场.			
施工方人员动态:	15				
施工机械动态:	钩机...台.				
施工进度情况	11#桥.				
检查发现的问题	修路部位属山区,路面湿滑,责令其设置施工安全,防止路面上方活动的石块滑落损伤机械				
处理措施、意见、结果	拓宽开挖路基宽度,路上方安全隐患的活石石块移动到安全区域				
协调内容或其他					
记录人	王...明		总监签阅		