

监 理 日 志

工程名称:

日期	17 年 9 月 21 日 星期 07	气候	晴	气温	18-27
监理人员动态: 2		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 工人: 9. 管理人员: 4					
施工机械动态: 吊车 1 台					
施工进度情况	10# 拆模板, 12# 支模. 9:00. 监理例会.				
检查发现的问题	安全员不带安全标志-- 施工人员有不戴安全帽的现象.				
处理措施、意见、结果	责令现场整改.				
协调内容或其他	17-28# 协调通道.				
记录人	刘小波 冯保建		总监签阅		