

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 14 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 8-16℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1、查看施工路面是否符合施工条件, 及商议箱逆变区域排污管道改道要求施工人员尽快进场施工事宜。 2、因路面原因现场未施工。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	甘肃海霖 电力工程 有限公司	现场未施工	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		黄崇洋 李锋伟	
记录人: 李锋伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	