

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月21日 星期一	气候	中雨	气温	11~18℃
监理人员动态: 李锋伟			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 2人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 因下雨未施工. 2. 对屋面漏水处进行修复补胶措施.				
检查发现的问题	1. 整理监理云平台. 2. 要求施工单位对屋面有漏水的地方全部进行修复, 并对所有屋面进行检查, 有隐患的地方全部处理.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	1. 与业主方协调 监理进度款支付相关事宜. 电话沟通. 下雨天项目经理未到和标.				
记录人	李锋伟	总监签阅			