

监 理 日 志

工程名称: 陕西欧邻特110kV屋顶分布式光伏发电项目

日期: 2018年九月三日 星期三

气候

雨夹雪

气温

-4℃-6℃

监理人员动态:

1人

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态:

无

施工机械动态:

无

无

施工进度情况
施工部位

因天气原因无人施工

检查发现的问题

处理措施、意见、结果

原计划今天初验,因天气原因(给甲方梁经理打电话,梁说屋面滑,改日天气转好验收)又给董(总监理)经理说改日验收

协调内容
或其他

办公室做监理平行检验记录表4-12份,及上传资料。

记录人

韩仁明

总监签阅

苗宇明