

监 理 日 志

工程名称: 陕西欧舒特44MW屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018年2月6日 星期六	气候	中雪	气温	4℃ - -1℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	因厂区积雪无人施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	审查施工单位资料, 缺少①图纸会审记录变更签证, ②施工合同, ③项目部管理人员资质, ④主要材料/构配件供货商资质, ⑤特殊工种作业资质(有焊工, 焊工证有), ⑥设备开箱检查记录表卡有组件。				
协调内容或其他	整理资料及给国网张世庆项目经理编制 施工情况报告				
记录人	韩人岭	总监签阅	苗宇明		