

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 10 月 11 日 星期 四	气候	多云	气温	15-19℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	期现场 2.3.6.7# 屋面支架基础已完成, 1# 屋顶支架基础拆模.				
检查发现的问题	现场对 1# 屋顶拆模工作进行检查, 发现施工人员在拆模时未按规范施工, 已破坏已成形的支架基础.				
处理措施、意见、结果	要求施工方对已破损的基础进行找补.				
协调内容或其他					
记录人	蒋 斌		总监签阅		