

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 11 月 17 日 星期五	气候	中雨	气温	
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	现场雨势较大,无法施工,停工.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	蒋 晓	总监签阅			