

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年 10 月 17 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 17-18℃

工程名称: 佳雪微特电机集团 984.96KW 分布式光伏屋顶发电项目

监 理 工 作 情 况	支架因在运输路途, 未进场。整理前期资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江绿盈 电力有限 公司	项目未开工
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张赞	
记 录 人: 张 赞	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	