

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 14 日

天气: 阴转中雨

星期: 六

气温: 17-20℃

工程名称: 阿祥重工 5682.96KW 分布式光伏屋顶发电项目

监 理 工 作 情 况	中午与总包方经理一起上房顶查看前期除锈工作，确定材料进场日期。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江绿盈 电力有限 公司	项目未开工	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		张赞	
记录人:张赞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	