

监 理 日 志

工程名称: 无锡隆达44MW PV (26)

日期	2017年11月01日 星期三	气候	多云	气温	21℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	项目正式开工, 准备施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他	下发监理工作联系单, 召开开本会议				
记录人		总监签阅			

01

