

监 理 日 志

工程名称: 无锡降大 44 MW 孔 (126)

日期:	2017年11月06日 星期三	气候:	多云	气温:	22°C
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	7人制作混凝土预制块				
检查发现的问题	施工人员在未佩戴安全帽				
处理措施、意见、结果	立即口头告知并通知孔作业人员整改				
协调内容或其他					
记录人	ZJ		总监签阅	ZJ	

