

监 理 日 志

工程名称: 无锡隆达44MW PV (V6)

日期	2017年11月13日 星期一	气候	阴	气温	18℃			
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况: 挖机一台 商用混凝土车一辆					
施工方人员动态:						7人		
施工机械动态:								
施工进度情况	浇筑箱变基础							
检查发现的问题	无							
处理措施、意见、结果	无							
协调内容或其他								
记录人	[Signature]		总监签阅	[Signature]				

