

监 理 日 志

工程名称: 无锡隆达 4.4MW R(DG)

日期	2017年11月26日 星期 17	气候	多云	气温	13℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 1#炉炉底灰斗内灰位正常, 灰斗出口灰位正常。 2. 2#炉炉底灰斗内灰位正常, 灰斗出口灰位正常。				
检查发现的问题	1. 1#炉炉底灰斗内灰位正常, 灰斗出口灰位正常。 2. 2#炉炉底灰斗内灰位正常, 灰斗出口灰位正常。				
处理措施、意见、结果	1. 1#炉炉底灰斗内灰位正常, 灰斗出口灰位正常。 2. 2#炉炉底灰斗内灰位正常, 灰斗出口灰位正常。				
协调内容或其他	巡视其他项目。				
记录人	付平	总监签阅	付平		