

监 理 日 志

工程名称: 无锡隆达44MW(CPV C262)

日期	2017年11月30日 星期四	气候	雨	气温	11℃
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	施工进度情况				
检查发现的问题	检查发现的问题				
处理措施、意见、结果	处理措施、意见、结果				
协调内容或其他	巡视其他项目				
记录人	王立	总监签阅	王立		