

监 理 日 志

工程名称: 开化陈达44MW炉(C26)

日期	2017年12月06日 星期三	气候	多云	气温	7℃
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	等待材料进场				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	戚 昇	总监签阅	戚 昇		

