

监 理 日 志

工程名称: 无锡陈1K44MW PV(167)

日期	2017年12月04日 星期六	气候	多云	气温	12℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 12+12人					
施工机械动态:					
施工进度情况	等待材料进场进行场内修补缺口。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	[Signature]	总监签阅	[Signature]		

