

监 理 日 志

工程名称: 无锡隆达44MW炉(CD6)

日期	2017年12月10日 星期日	气候	多云	气温	9.0℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 8+3人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	3人屋面检修已安装支架夹具 8人组装夹具				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	属该站工材料进场				
记录人	王平	总监签阅	王平		

