

监 理 日 志

工程名称: 无锡隆达44MW PV(26)

日期	2017年12月10日 星期二	气候	多云	气温	30℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	待施工材料进场				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	李平		总监签阅	李平	

