

监 理 日 志

工程名称: 无锡通达4.4MW PV(06)

日期	2017年11月27日 星期三	气候	多云	气温	9℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 9+16+3+2+3人					
施工机械动态: 汽车吊-车场					
施工进度情况	9+12人屋面官装吊装组件. 4+3人官装逆变器汇流箱. 上人铺设电缆电气连接				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	戚 平	总监签阅	戚 平.		

