

# 监 理 日 志

工程名称: 无锡隆达44MW炉(炉内)

日期	2017年01月03日 星期三	气候	风	气温	3℃			
监理人员动态: 施工方人员动态: 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:  2017.1.3					
施工进度情况	下雨天不施工							
检查发现的问题								
处理措施、意见、结果								
协调内容 或其他	整理项目资料。							
记录人	[Signature]	总监签阅	[Signature]					

