

# 监 理 日 志

工程名称: 无锡隆达44MW PV(26)

|                |                      |                 |    |    |    |
|----------------|----------------------|-----------------|----|----|----|
| 日期             | 2018年01月08日 星期一      | 气候              | 阴  | 气温 | 29 |
| 监理人员动态:        |                      | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |    |    |
| 施工方人员动态:       |                      |                 |    |    |    |
| 施工机械动态: 12人+6人 |                      |                 |    |    |    |
| 施工进度情况<br>施工部位 | 12人+4人安装组件<br>2人整改检查 |                 |    |    |    |
| 检查发现的问题        | 无                    |                 |    |    |    |
| 处理措施、意见、结果     | 无                    |                 |    |    |    |
| 协调内容<br>或其他    |                      |                 |    |    |    |
| 记录人            | 顾子                   | 总监签阅            | 顾子 |    |    |

