

监 理 日 志

工程名称: 无锡隆达44MW炉(CV6)

日期	2017年01月09日 星期三	气候	多云	气温	32
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 6+8+4人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	4人连接电缆接线 6+8人安装组件				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他					
记录人	顾平	总监签阅	顾平		

