

监 理 日 志

工程名称: 无锡隆达4.4MW PV (261)

日期	2018年01月14日 星期日	气候	多云	气温	6℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 7+6人					
施工机械动态:					
施工进度情况	13人安装逆变器辅设电缆				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	解绑材料进场使用				
记录人	戚平	总监签阅	戚平		

