

监 理 日 志

工程名称: 万佛峡1号4.4MW机(26)

日期	2018年01月16日 星期三	气候	晴	气温	6℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	等待施工材料进场				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王 平	总监签阅	王 平		

