

监 理 日 志

工程名称: 无锡陈达40MW炉(WM)

日期	2018年01月07日 星期三	气候	3/12	气温	13℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	现场检修等待施工辅材进场:				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	吕 平	总监签阅	吕 平		

