

监 理 日 志

工程名称:

日期	2016年 6月 6日 星期三	气候	晴	气温	17°C - 25°C
监理单位动态:	马松冀		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	桥架防火封堵施工 (整改阶段)				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	马松冀		总监签阅	赵占良	

