

工程名称: 维修、维护、检测 4461 号设备检修电话项目

日期: 2017 年 10 月 20 日 星期五 气候: 阴 气温: 18℃ ~ 27℃

监理人员动态: 王进春

施工方人员动态: 11 人

施工机械动态: 吊车一台

材料进场、取样见证、合格情况:

施工进度情况

2#、3# 罐体组件吊装及搬运。施工人数 11 人。其中 7 人搬运、2 人指挥、1 人管理。已完成 2#、3# 罐体组件吊装

检查发现的问题

1. 检查昨日发现的罐体问题 (均已整改)
2. 组件搬运不符合搬运要求。1 人搬运

处理措施、意见、结果

要求现场负责人按照组件搬运要求进行搬运。轻拿轻放。严禁野蛮操作

协调内容或其他

记录人

王进春

总监签阅